

نقشه راه دوساله شورای سیاست گذاری و توسعه هوش مصنوعی دانشگاه

فاز	فعالیت	خروجی مورد انتظار	بازه زمانی
اول	تثبیت ساختار و سازماندهی	- ساختار شورا مشخص شود. - هسته ها تشکیل شود. - جلسه اول شورا تشکیل شود. - دبیرخانه شورا فعال شود. - ارتباط با شرکت ها و واحدهای فناور صورت پذیرد.	ماه اول تا ماه سوم
دوم	شناخت نیازها و تولید اسناد راهبردی	- شناخت نیازها و تولید اسناد راهبردی در هر هسته شناسایی شود. - زیرساخت های ضروری برای آن ها شناسایی شود. - برنامه های استراتژیک، شیوه نامه ها و دستورالعمل های هر هسته تدوین و در جلسه دوم شورا بررسی شود. - جلسه دوم برگزار شود.	ماه سوم تا ماه ششم
سوم	تعریف پروژه	- نیازها و چالش ها اولویت بندی شود. - برای هر نیاز، پروژه و طرح تحقیقاتی تعریف شده و پروپوزال نگارش شود و در شورا بررسی شود. - جلسه سوم برگزار شود.	ماه ششم تا ماه دوازدهم
چهارم	شروع اجرای پروژه ها	- طرح های پیشنهادی شرکت ها بررسی شود و تفاهم نامه ها به منظور ایجاد شفافیت مشارکت مادی و معنوی تعیین شود. - قرارداد منعقد شود. - مراحل اجرای پروپوزال شروع شود.	ماه دوازدهم تا ماه بیستم
پنجم	گزارش عملکرد	- اخذ گزارش از اقدامات هسته ها - اخذ گزارش از روند پروژه های تحقیقاتی - تعریف شده - جلسه چهارم برگزار شود.	ماه بیستم تا ماه بیست و دوم
ششم	تحلیل سال جاری و طراحی اهداف سال آینده	- شناسایی مشکلات و فرصت ها - مجموعه اهداف مشخص سال آینده (قابل سنجش) - نقشه راه کوتاه مدت جدید (نسخه سال بعد)	ماه بیست و دوم تا ماه بیست و چهارم